
拍攝日期：102.10.30 

工程名稱：國立台灣美術館典藏庫隔震工程及相關設備建置案 

 

 

主辦機關函文之權責未依「公共工程(建築物)施

工階段契約約定權責分工表」規定辦理。 

【如相片 1】。(4.01.19) 

 
抽查驗紀錄表未落實執行【如相片 2】。

(4.02.03.04)  

 
移動櫃車軌自主檢查表未落實執行【如相片 3】。

(4.03.04) 

  

 
 

 

102 年 9月 30 日監造報表與承商之施工日誌內記

載之預定進度、展延工期及累計天數不相符，查

明修正【如相片 4】。(4.03.03) 

文化部施工查核代表性照片 

附件 1 之 2 

http://cmdweb.pcc.gov.tw/pccms/owa/guesmap.prnprj?iwkut=1Q1P201Q251T2523292S&iprjno=1O1L1T1P2123&iuid=3S3A4B47


 

隔震元件試驗報告內數據未經判讀合格與否【如

相片 5】。(5.10.99)[L]  

 
試驗報告內監造單位及承商之判讀，應於簽名後

加註判讀日期【如相片 6】。(5.10.99) [L] 

 
A2 區移動櫃車軌下方墊片未以螺栓緊密固定【如

相片 7】。(5.04.99)  

 
【如相片 8】。(5.09.06)  

 
A 區移動櫃車軌及 H型鋼連接之螺栓固定，欠缺

華司墊片。(5.04.52)  

 
部分華司有受壓變形現象【如相片 10】 

 

 


